

Date de transmission de l'acte: 27/11/2024

Date de reception de l'AR: 27/11/2024

066-246600415-AU_078_2024-AU

A G E D I



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

EXE10

AVENANT N° 01

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ROUSSILLON CONFLÉNT
1, Rue Michel Blanc BP5 - 66130 ILLE-SUR-TET

B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

MIDI-TRAVAUX
5, Rue Roger Salengro - 66380 PIA
Tel : 04 68 63 50 88 - Courriel : miditravaux@wanadoo.fr
SIRET : 34401696900026

C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.

- Objet du marché public ou de l'accord-cadre :
CREATION D'UN PERISCOLAIRE/EXTRASCOLAIRE ET D'UN RESTAURANT SCOLAIRE
à Rodes
- Date de la notification du marché public ou de l'accord-cadre : 18/09/2023
- Durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre : 396 jours calendaires.
- Montant initial du marché public ou de l'accord-cadre :
 - Taux de la TVA : 20%
 - Montant HT : 484 572,35 € HT
 - Montant TTC : 581 486,82 € TTC

D - Objet de l'avenant.

- Modifications introduites par le présent avenant :
 1. **Modification du montant des travaux :**
 - TS/TM N° 01 - plus value de 4 290,00 € HT
 - Oublie MOE :
 - o Canalisation pour évacuation pluvial cours périscolaire o Syphon monte personne o regard avaloir pour pluvial
 - Rajout MOA :
 - o Création chevrette pour skydome supplémentaire
 - Aléas de chantier :
 - o Adaptation plancher suite au problème de fondation sur mur soutènement existant comprenant un ajout
 - isolant, rehaussement arase, coffrage et coulage en décalé et coulage manuel.

Les clauses du marché initial non modifiées par le présent avenant demeurent applicables.

Date de transmission de l'acte: 27/11/2024

Date de reception de l'AR: 27/11/2024

066-246600415-AU_078_2024-AU

A G E D I

Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre :

NON

OUI

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 4 290,00 € HT
- Montant TTC : 5 148,00 € TTC
- % d'écart introduit par l'avenant : 0,89 %

Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 488 862,35 € HT
- Montant TTC : 586 634,82 € TTC

E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
Entreprise MIDI-TRAVAUX ANTHONY MARTINEZ, Gérant	Millas, Le 19 novembre 2024	SARL MIDI TRAVAUX 5, rue Solengro - 66380 PIA Tél. 04 68 63 50 89 - Fax 04 68 51 82 49 SIRET 344 016 969 00026 - NAF 4399 C Email : miditravaux@wanadoo.fr

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

Pour l'Etat et ses établissements :

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : ~~ILLESURRET~~, le 19 novembre 2024

Signature

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

