

Date de transmission de l'acte: 10/12/2024

Date de reception de l'AR: 10/12/2024

066-246600415-AU_084_2024-AU

A G E D I



MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

EXE10

AVENANT N° 01

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLON CONFLENT
1, Rue Michel Blanc BP5 - 66130 ILLE-SUR-TET

B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

ROUSSILLON CHAPE
103 Rue de Munich - 66000 PERPIGNAN
Tel : 09 72 27 13 52 - Courriel : contact@roussillon-chape.com
SIRET : 53441327300036

C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.

■ Objet du marché public ou de l'accord-cadre :

CREATION D'UN PERISCOLAIRE/EXTRASCOLAIRE ET D'UN RESTAURANT SCOLAIRE
à Rodes

■ Date de la notification du marché public ou de l'accord-cadre : 18/09/2023

■ Durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre : 396 jours calendaires.

■ Montant initial du marché public ou de l'accord-cadre :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 85 094,39 € HT
- Montant TTC : 102 113,27 € TTC

D - Objet de l'avenant.

■ Modifications introduites par le présent avenant :

1. Modification du montant des travaux :

- TS/TM N° 01 - moins-value de - 2 376,00 € HT
 - Remplacement du carrelage U4P4S par du U4P4-R10

Les clauses du marché initial non modifiées par le présent avenant demeurent applicables.

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre :

NON OUI

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20%

Date de transmission de l'acte: 10/12/2024

Date de reception de l'AR: 10/12/2024

066-246600415-AU_084_2024-AU
AGEDI

- Montant HT : - 2 376,00 € HT
- Montant TTC : -2 851,20 € TTC
- % d'écart introduit par l'avenant : - 2,79 %

Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 82 718,39 € HT
- Montant TTC : 99 262,07 € TTC

E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
Entreprise ROUSSILLON CHAPE Frédéric MIELE	Millas, Le 19 novembre 2024	

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

Pour l'Etat et ses établissements :

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : Ille sur Tel, le 19 novembre 2024

Signature

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)



Date de transmission de l'acte: 10/12/2024

Date de reception de l'AR: 10/12/2024

066-246600415-AU_084_2024-AU

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.
A G E D I

■ **En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ **En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :**

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ **En cas de notification par voie électronique :**

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

Date de transmission de l'acte: 10/12/2024

Date de reception de l'AR: 10/12/2024

066-246600415-AU_084_2024-AU

Atelier **GARRABÉ**

ARCHITECTURE

TRAVAUX MODIFICATIFS SUPPLÉMENTAIRE N°Lot04-01

CREATION D'UN PERISCOLAIRE/EXTRASCOLAIRE ET D'UN RESTAURANT SCOLAIRE à Rodes

Maître d'Ouvrage : Communauté de Communes Roussillon Conflent

Lot 04 - Traitement Sol - Carrelage - Faïence : **ROUSSILLON CHAPE**

- **Montant : - 2 376,00 € HT (Moins -Value)**
- **Devis N°20230733**
- **Date : 13/06/2024**

Objet de la Prestation :

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Ajout de prestation supplémentaires | <input type="checkbox"/> Aléas de chantier |
| <input checked="" type="checkbox"/> Suppression de prestations | <input type="checkbox"/> Prolongation des délais d'exécution |
| <input type="checkbox"/> Mise en conformité nouvelle Législation | <input type="checkbox"/> Modification des délais d'exécution |

Origine de la demande de modification :

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Maîtrise d'ouvrage | <input checked="" type="checkbox"/> Entreprise |
| <input type="checkbox"/> Maîtrise d'œuvre | <input type="checkbox"/> Utilisateurs |
| <input type="checkbox"/> BC | <input type="checkbox"/> Autres |

Descriptif de la demande de modification :

Remplacement du carrelage U4P4S par du U4P4-R10

Analyse du prix :

- o Quantités conformes
- o Prix conformes

Avis du Maître d'œuvre :

- **Favorable**



Millas, 9 Juillet 2024

Atelier GARRABÉ

Date de transmission de l'acte: 10/12/2024

Date de reception de l'AR: 10/12/2024

roussillon

066-246600415-AU_084_2024-AU

A G E D I

CHAPE

CHAPE FLUIDE ^ RAVOIRAGE ^ BÉTON LÉGER

D E V I S	
PERPIGNAN, le 13 juin 2024	Communauté des communes 1 Rue Michel Blanc 66130 ILLE SUR TET
Référence : 20230733 Code Client : COM-COM	
Objet du devis	
Travaux de traitement de sol, carrelage & Faïence Lot 04 , Chantier/ CREATION D UN PERISCOLAIRE EXTRASCOLAIRE & D UN RESTAURANT SCOLAIRE SUR LA COMMUNE DE RODES 66320. Affaire suivie par Mr MIELE Frédéric TEL/ 06 71 22 83 09.	

N°	Désignation	Quantité	Un	Prix unit.	Montant H.T.
1	<u>CARRELAGE P4S</u> 4.4.3.3 Chape au mortier de ciment armée (<u>Localisation</u> : Totalité zone Cuisine)	-66,0000	M ²	44,000	-2 904,00
2	4.4.3.5 Carrelage grés cérame antidérapant de 45 x 45 cm collé (<u>Localisation</u> : Totalité zone Cuisine) (Fourniture : 38 € HT/m ²) (Pose : 55 € HT/m ²)	-66,0000	M ²	93,000	-6 138,00
	Sous-total				-9 042,00
3	<u>CARRELAGE P4</u> 4.4.3.3 Chape au mortier de ciment armée (<u>Localisation</u> : Totalité zone Cuisine)	66,0000	M ²	35,000	2 310,00
4	4.4.3.5 Carrelage grés cérame U4P4 R10 collé (<u>Localisation</u> : Totalité zone Cuisine) (Fourniture : 29 € HT/m ²) (Pose : 37 € HT/m ²)	66,0000	M ²	66,000	4 356,00
	Sous-total				6 666,00

Total H.T.	-2 376,00
Total T.V.A. 20,00 %	-475,20
Total T.T.C.	-2 851,20
Net à payer (Euro)	-2 851,20

Modalités de paiement :

30% à la commande :	-855,36
30% au démarrage des travaux	-855,36
Solde à la fin des travaux:	-1 140,48

103 Rue de Munich 66 000 PERPIGNAN T. 09 72 27 13 52 contact@roussillon-chape.com www.roussillon-chape.com

SARL au capital de 11 260,00 € - SIRET 534 413 273 00036 - TVA FR 66 534 413 273

Page 1

Date de transmission de l'acte: 10/12/2024

Date de reception de l'AR: 10/12/2024

Les travaux ne pourront commencer qu'après accord du client, en retournant le présent devis daté, signé et portant la mention manuscrite. Le Taux de TVA est le taux applicable en vigueur. En cas de changement de Taux le devis sera révisé a la facturation.

066-246600415-AU_084_2024-AU

CLAUSE PENALE

En cas de non-paiement des factures, tous les modes de recouvrement amiable ou judiciaire y compris les honoraires des agences de recouvrement seront à la charge exclusive du client. De plus, les sommes dues seront majorées d'une indemnité de 15% à titre de clause pénale, avec un minimum de perception de 76 22€.
En cas de contestation, le Tribunal de Commerce de Perpignan sera seul compétent.

AGEDI

Bon pour Accord.

Le Président,

M. BIAUENTINI

Le 10/07/2024

