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MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

Le formulaire EXE10 est un modéle d’'avenant, qui peut étre utilisé par le pouvoir adjudicateur ou I'entité adjudicatrice, dans le
cadre de 'exécution d'un marché public.

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public.)

Communauté de Communes Roussillon Conflent
1, rue Michel Blanc — BP 5
66130 llle sur Tét

[indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, les
adresses de son établissement et de son siége social (si elle est différente de celle de I'établissement), son adresse
électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d'entreprises titulaire,
identifier le mandataire du groupement.]

FARINES T.P.

9, route de Thuir

66300 LLUPIA

Tél:04 68530578

Mail : secretariat(c farinestp. fr
Siret : 818 045 395 00014

1 Objet du marché public:
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public. En cas d'allotissement, préciser
également l'objet et la dénomination du lot concemé.)

Marché n°23.016 — Lot 12 — FARINES T.P. : V.R.D. - Création d'un périscolaire/extrascolaire et d'un restaurant
scolaire sur la commune de Rodés

1 Date de la notification du marché public : 08 ao(it 2023.

1 Durée d'exécution du marché public ; 12 mois.

- Modifications introduites par le présent avenant :

(Détailler toutes les modifications, avec ou sans incidence financiere, infroduites dans le marché public par le présent avenant.
Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l'incidence financiére de chacune des modifications
apportées.)

Ajout de prestation supplémentaire concernant la fourniture et la plantation de 3 arbres : Micocouliers en 12/14 sur
I'emprise du batiment en construction.

La maitrise d'ceuvre demande dont au titulaire du marché n°23.016 pour le lot 12 — FARINES T.P., la réalisation
de ces travaux supplémentaires (cf. devis ci-joint) dont le montant s'éléve a 1 440.00 € HT soit 1 728.00 € TTC.
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JlE - Signature du titulaire du marché pu b

Nom, préfhom @t qualité
du signataire (*)

Lieu et date de signature

Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

Pour la Communauté de Communes Roussillon Conflent

llle sur Tét, le (O8./ OB L2008 b

Le Président,
Marc BIANCHINI

e ——

r‘:’ [..\.’]l Jr\%\
(\ f{“zf\‘

~SORONE

ju march

= En cas de notification par voie électronique :

l'accord-cadre.)

(Indiquer la date et I'heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de
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TRAVAUX MODIFICATIFS
SUPPLEMENTAIRE Lot12-01

N
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e

CREATION D'UN PERISCOLAIRE/EXTRASCOLAIRE ET D'UN RESTAURANT SCOLAIRE 3 Rodes
Maitre o'Ouvrage : Communaute de Communes Roussillon Conflent

Lot 12 - V.R.D : FARINES

* Montant: 1440,00 € HT (Plus -Value)

= Devis N°YC-2024-067
= Date:15/07/2024

Objet de la Prestation :

B Ajout de prestation supplémentaires
[0 Suppression de prestations
[ Mise en conformité nouvelle Législation

Origine de la demande de modification :

(] Maitrise d’ouvrage
[] Maitrise d'ceuvre

[ Bc

Descriptif de la demande de modification :

[ Aléas de chantier
[ Prolongation des délais d’exécution
[ Modification des délais d’exécution

[ Entreprise
[ Utilisateurs
[ Autres

Fourniture et plantation d’arbre : Micocoulier en 12/14,

Analyse du prix :

0 Quantités conformes
(o] Prix conformes

Avis du Maitre d’oeuvre : (Suivant avis du BET (Sabig) par mail le 16/07/2024):

= Favorable

34, Rue de la Clouse — 66170 MILLAS — Tél. : 04.68.08.27.10 - Emall : contact@garrabe-architectes.fr
SARL aucapital de 4080 € -Inscrit N* $17981 de |'Ordre des Architectes LR - SIRET : 818 045 395 00014 - APE : 71117 - TVA Intracommunautaire: FR 16 818045395
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Llupia, le 15/07/2024

COMMUNAUTE DE COMMUNES
ROUSSILLON CONFLENT

1 RUE MICHEL BLANC
BP5

66130 ILLE SUR TET

N/réf : YC-2024-067

Affaire suivie par : COPPA Yannick

DEVIS ESTIMATIF DE TRAVAUX

Plantation
CHANTIER

Périscolaire Rodes

66320 RODES
» DEMOLITIONS
« TERRASSEMENTS
* RESEAUX 9, Route de Thuir - 66300 LLUPIA —
* VOIRIE Tél. 04 68 53 05 78 - Fax 04 48 53 59 89 Siret 423 362 961 00017

« GENIE CIVIL E-mail : secretariat@farinestp.fr TVA Infracemmunautaire FR 92 423 367 961
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N° Désignation U. Qté PVU PVT
1 Plantation
1.1 Fourniture et plantation d'arbre : u 3 480,00€ 1440,00€
Micocoulier en 12/14 en container
comprenant .

- Plantation des micolouliers
- Tuteurage tripode

premiere arrosage

- Quverture des fosses de plantaton

- Engrais de fond, fagon de cuvette et

1 Plantation 1 440,00 €
Net HT 1 440,00 €
TVA a 20% 288,00 €
Total TTC 1728,00 €

Délai d'intervention :
Durée d'intervention:

!
Nom : Le Presi Ak vﬂmrc {éi AN UN

Date: OFlo¥/Zell

Nom de la société : ConnuvwmuTl DE connuNes
RovcsittoN ConNFlewNT

Signature Bon pour Accord :
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