

Date de transmission de l'acte: 19/12/2024

Date de reception de l'AR: 19/12/2024

066-246600415-CC_011_2024-CC
A G E D I



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

EXE10

AVENANT N° 03

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ROUSSILLON CONFLÉNT
1, Rue Michel Blanc BP5 - 66130 ILLE-SUR-TET

B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

COMERO
KM 1 - RN 116. - 66500 PRADES
Tel : 04 68 05 32 23 - Courriel : comero@orange.fr
SIRET : 390 784 197 000 27

C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.

Objet du marché public ou de l'accord-cadre :

CRÉATION D'UN PERISCOLAIRE/EXTRASCOLAIRE ET D'UN RESTAURANT SCOLAIRE
à Rodes

Date de la notification du marché public ou de l'accord-cadre : 18/09/2023

Durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre : jours calendaires.

Montant initial du marché public + Avenant N°1 et N°2 :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 77 217,00 € HT
- Montant TTC : 92 660,40 € TTC

D - Objet de l'avenant.

Modifications introduites par le présent avenant :

1. Modification du montant des travaux :

- TS/TM N° 03 - moins-value de -4 390,00 € HT
 - + Value, Oubli de 2 quantités dans les prestations. (+ 840,00 € HT)
 - - Value, Gardes corps droit, portillon, échelle, affichage réglementaire et organigramme. (- 3 550,00 € HT)
- TS/TM N° 04 - plus-value de 6 590,00 € HT
 - + Value, Dépose, fourniture et pose portillon allix Manuel. (+ 2 470,00 € HT)
 - + Value, Dépose, fourniture et pose grille barreaudée exalt oblic (+ 4 120,00 € HT)

Les clauses du marché initial non modifiées par le présent avenant demeurent applicables.

Date de transmission de l'acte: 19/12/2024

Date de reception de l'AR: 19/12/2024

066-246600415-CC_011_2024-CC
A G E D I

Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre :

NON

OUI


Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 2 200,00 € HT
- Montant TTC : 2 640,00 € TTC
- % d'écart introduit par l'avenant : 2,30 %

Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 79 417,00 € HT
- Montant TTC : 95 300,40 € TTC

E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
Entreprise COMERO Rémi CASADO	Millas, Le 19 novembre 2024	 COMERO SARL au Capital de 100000 € Km 1 - R.N. 116 - 66500 PRADES SIR. 390 784 197 00027 - RCS 93 B 274 METALLERIE FER ET ALUMINIUM - MINOITERIE N. 04 68 05 32 23 - Fax 04 68 05 30 2

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.


F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

Pour l'Etat et ses établissements :

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : H. e. ar. T. e. t., le 19 novembre 2024

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)



Date de transmission de l'acte: 19/12/2024

Date de reception de l'AR: 19/12/2024

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.
066-246600415-CC_011_2024-CC

AGED!

■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

12.12.2024 à 11:51.

COMERO
SARL au Capital de 100000 €
Km 1 - R.N. 116 - 66500 PRADES
N°R. 390 784 197 00027 - RCS 93 B 27
METALLERIE FER ET ALUMINIUM - MIROIYERIE
Tél 04 68 05 32 23 - Fax 04 68 05 30 07

Date de mise à jour : 25/02/2011.

EXE10 – Avenant N°03

Création d'un periscolaire/extrascolaire et d'un restaurant scolaire à Rodas

Page : 3 / 3

Date de transmission de l'acte: 19/12/2024

Date de reception de l'AR: 19/12/2024

066-246600415-CC_011_2024-CC

Atelier GARRABÉ
ARCHITECTURE

TRAVAUX MODIFICATIFS SUPPLÉMENTAIRE Lot07-03

Référence : 2022/0009

CREATION D'UN PERISCOLAIRE/EXTRASCOLAIRE ET D'UN RESTAURANT SCOLAIRE à Rodes

Maître d'Ouvrage : Communauté de Communes Roussillon Conflent

Lot 07 - Serrurerie : COMERO

- **Montant : - 4 390,00 € HT (Moins-Value)**
- **Devis : 73423**
- **Date : 08/10/2024**

Objet de la Prestation :

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Ajout de prestation supplémentaires | <input type="checkbox"/> Aléas de chantier |
| <input checked="" type="checkbox"/> Suppression de prestations | <input type="checkbox"/> Prolongation des délais d'exécution |
| <input type="checkbox"/> Mise en conformité nouvelle Législation | <input type="checkbox"/> Modification des délais d'exécution |

Origine de la demande de modification :

- | | |
|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Maîtrise d'ouvrage | <input type="checkbox"/> Entreprise |
| <input checked="" type="checkbox"/> Maîtrise d'œuvre | <input type="checkbox"/> Utilisateurs |
| <input type="checkbox"/> BC | <input type="checkbox"/> Autres |

Descriptif de la demande de modification :

- + Value, Oubli de 2 quantités dans les prestations.
- Value, Gardes corps droit, portillon, échelle, affichage réglementaire et organigramme.

Analyse du prix :

- Quantités conformes
- Prix conformes

Avis du Maître d'œuvre : (Suivant l'avis de l'OPC (Sudingé) par mail le 08/10/2024)

- **Favorable**

Bon pour accord



Le Président
Marc Bianchini

Millas, 09 octobre 2024

Atelier GARRABÉ



34, Rue de la Clouse – 66170 MILLAS – Tél. : 04.68.08.27.10 - Email : contact@garrabe-architectes.fr

S.A.R.L. au capital de 4080 € - Inscrit N° S17981 de l'Ordre des Architectes L.R. - SIRET : 818 045 395 00014 - APE : 7111Z - IVA Intracommunautaire: FR 16 818045395

Date de transmission de l'acte: 19/12/2024

Date de reception de l'AR: 19/12/2024

066-246600415-CC_011_2024-CC

Atelier Garrabé
AGEDI
ARCHITECTURE

TRAVAUX MODIFICATIFS SUPPLÉMENTAIRE Lot07-04

Référence: 20220001

CREATION D'UN PERISCOLAIRE/EXTRASCOLAIRE ET D'UN RESTAURANT SCOLAIRE à Rodes
Maître d'Ouvrage: Communauté de Communes Roussillon Confient

Lot 07 - Serrurerie: **COMERO**

- **Montant:** 6 590,00 € HT (Molns-Value)
- **Devis:** 73 497
- **Date:** 18/11/2024

Objet de la Prestation:

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Ajout de prestation supplémentaires | <input type="checkbox"/> Aléas de chantier |
| <input type="checkbox"/> Suppression de prestations | <input type="checkbox"/> Prolongation des délais d'exécution |
| <input type="checkbox"/> Mise en conformité nouvelle Législation | <input type="checkbox"/> Modification des délais d'exécution |

Origine de la demande de modification:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Maîtrise d'ouvrage | <input type="checkbox"/> Entreprise |
| <input type="checkbox"/> Maîtrise d'œuvre | <input type="checkbox"/> Utilisateurs |
| <input type="checkbox"/> BC | <input type="checkbox"/> Autres |

Descriptif de la demande de modification:

- + Value, Dépose et évacuation du portail existant, fourniture et pose d'un portillon ALLIX MANUEL (+2 470,00).
- + Value, Dépose des grilles actuelle, fourniture et pose de grille bareaudée EXALT OBLIC RAL7015 HRS Standard (+4 120,00 €).

Analyse du prix:

- Quantités conformes
- Prix conformes

Avis du Maître d'œuvre: Suivant l'avis de l'OPC (Sudingé)

- **Favorable**

Le Président
Narc BRANCHINI



Millas, 18 Novembre 2024

Atelier GARRABÉ

Date de transmission de l'acte: 19/12/2024

Date de reception de l'AR: 19/12/2024

066-246600415-CC_011_2024-CC

AGEDI

S.A.S. au capital de 100.000 € RCS 93 B 274 SIR 390 784 197 00027 FR 30 390 784 197 APE 4332B
KM 1 - RN 116 66500 PRADES Tél 04.68.05.32.23 Fax 04.68.05.30.22 info@comero.fr

CHARPENTES METALLIQUES - SERRURERIE - MENUISERIES

DEVIS

PRADES, le : 8 Octobre 2024
Références : 73423

Assurance ANA FRANCE IARD : RC+Décennale n° 4530981101
QUINTANA Bruno 3 rue Yves DUMANOIR 66000 PERPIGNAN

Communauté de Communes ROUSSILLON CONFLENT

1 rue MICHEL BLANC
BP 5
66130 ILLE SUR TET

Vos références: Récapitulatif +/- Value_PERISCOLAIRE RODES

Libellé des travaux	Unité	Quantité	Prix U	Montant
PLUS VALUE				
DEVIS 73407				
Fourniture et pose de grille de ventilation à ventelles en façades du bâtiment pose en applique extérieur avec recouvrement Dimension: 240 x 200 Ht L'ensemble thermolaqué RAL 7012	U	2	420.00	840.00
MOINS VALUE				
7.5.7 ACCÈS TOITURE				
7.5.7.2 Gardes corps droit thermolaqué	ML	2	-300.00	-600.00
7.5.7.3 Portillon 1 vantail de 1,00 x 1,02 ht thermolaqué	U	1	-1 850.00	-1 850.00
7.5.7.4 Échelle indépendante coulissante aluminium pour accès toiture	Ens	1	-880.00	-880.00
7.5.7.5 Affichage réglementaire de sécurité	Ens	1	-300.00	-300.00
7.5.8.3 Organigramme	Ens	1	-1 600.00	-1 600.00
Montant H.T.				-4 390.00
T.V.A.			20.00 %	-878.00
Montant T.T.C..				-5 268.00

COMERO

SARL au Capital de 100 000 €
Km 1 - RN 116 - 66500 PRADES
04.390 784 197 00027 - RCS 93 B 274
MÉTALLERIE FER et ALUMINIUM - MITOITERIE
Tel. 04 68 05 32 23 - Fax 04 68 05 30 22

COMMANDE : Retour du double du devis, avec mentions : LU ET ACCÉPTE, suivi du nom du signataire, daté et signé en original. Règlement aux conditions suivantes : par chèque bancaire. Échéance: à réception de facture

COMERO SARL au capital de 100 000 € RCS 93 B 274 SIR 390 784 197 00027 FR 30 390 784 197 APE 4332B
Km 1 - RN 116 - 66500 PRADES
04.390 784 197 00027 - RCS 93 B 274
MÉTALLERIE FER et ALUMINIUM - MITOITERIE
Tel. 04 68 05 32 23 - Fax 04 68 05 30 22

Date de transmission de l'acte: 19/12/2024

Date de reception de l'AR: 19/12/2024

066-246600415-CC_011_2024-CC

AGEDI

S.A.S. au capital de 100.000 € RCS 93 B 274 SIR 390 784 197 00027 FR 30 390 784 197 APE 4332B
KM 1 - RN 116 66500 PRADES Tél 04.68.05.32.23 Fax 04.68.05.30.22 info@comero.fr

CHARPENTES METALLIQUES - SERRURERIE - MENUISERIES

DEVIS

Communauté de Communes ROUSSILLON CONFLENT

PRADES, le : 18 Novembre 2024
Références : 73497


Assurance AXA FRANCE IARD : RC+Décennale n° 4530981104
QUINTANA Bruno 1 rue Yves DUMAHOIR 66000 PERPIGNAN

1 rue MICHEL BLANC
BP 5
66130 ILLE SUR TET

Vos références: Remplacement clôtures patio_RODES

Libellé des travaux	Unité	Quantité	Prix U	Montant
DEPOSE ET EVACUATION DU PORTILLON EXISTANT FOURNITURE ET POSE D'UN PORTILLON ALLIX MANUEL composé de : * Cadre acier 60x40mm, remplissage EXALT OBLIC * Poteaux acier 80x80mm scellé * Gonds à chape réglables, ouverture 180° * Fermeture par : serrure LOCINOX type industrielle avec coffre en aluminium thermolaqué et mécanisme en acier inoxydable, poignée en aluminium. Gâche anti-effraction avec système anti-soulèvement - Passage nominal : 1.00m - Hauteur finie: 2.00m Thermolaquage RAL 7015 Localisation: PATIO	U	1	2 470.00	2 470.00
DEPOSE DES GRILLES ACTUELLE FOURNITURE ET POSE GRILLE BARREAUEE EXALT OBLIC RAL7015 HRS STANDARD composée de : Barreaudage en acier galvanisé à chaud, modèle OBLIC Fixation par emboitement avec liaison invisible Grille : Lisse 50x30mm et barreaux ronds ø25 Longueur total = 7m20 Alignement de la hauteur des grilles au portillon Thermolaquage RAL 7015 y compris relouche peinture sur muret Localisation: PATIO	Ens	1	4 120.00	4 120.00
Montant H.T.				6 590.00
T.V.A.			20.00 %	1 318.00
Montant T.T.C..				7 908.00

Le Président
Marc BRANCHINI



COMMANDE: Retour du double du devis, avec mentions: LU ET ACCÉPTÉ, suivi du nom du signataire, daté et signé en original. Règlement aux conditions suivantes :
par chèque bancaire. Échéance à réception de facture

COMERO SAS - 1 rue Yves DUMAHOIR - 66000 PERPIGNAN - FRANCE
RCS 93 B 274 SIR 390 784 197 00027 FR 30 390 784 197 APE 4332B
Tél 04.68.05.32.23 Fax 04.68.05.30.22 info@comero.fr

Date de transmission de l'acte: 19/12/2024

Date de reception de l'AR: 19/12/2024

066-246600415-CC_011_2024-CC

A G E D I