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MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Direction des Affaires Juridiques
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COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLON CONFLENT
1, Rue Michel Blanc BP5 - 66130 ILLE-SUR-TET

B - Identification du titulaire du marche public ou de l'accord-cadre.

QUINTA
23, Avenue de l'aérodrome - 66240 SAINT ESTEVE

Tel : 04 68 54 28 22 - Courriel : accueil@menuiserie-quinta. fr
SIRET : 32908670600028

ublic ou de 'accord-cadre.

i Objet du marché public ou de l'accord-cadre
CREATION D'UN PERISCOLAIRE/EXTRASCOLAIRE ET D'UN RESTAURANT SCOLAIRE
a Rodes

& Date de la notification du marché public ou de I'accord-cadre : 8/8/2023

# Durée d'exécution du marché public ou de I'accord-cadre : jours calendaires.

& Montant initial du marché public ou de I'accord-cadre
= Tauxdela TVA: 20%
= Montant HT : 109 350,00 € HT
= Montant TTC: 131 220,00 € TTC

l'avenant,

1 Modifications introduites par le présent avenant :
1. Modification du montant des travaux :

o TS/TMN® 01 - plus-value de 1 275,00 € HT
o Fourniture et pose d'un meuble de cuisine en stratifié

Les clauses du marché initial non modifiées par le présent avenant demeurent applicables.

¥ |ncidence financiére de 'avenant :

L'avenant a une incidence financiére sur le montant du marché public ou de |'accord-cadre :
[0 NON K’ oul

Montant de 'avenant :
= Tauxdela A 1 20%

l‘.'.'§*":i'§'i'3,li=i FNCOT Créatlon d'un periscolaite/sxtrascolaire ef dun




Date de transmission de |'acte: 19/12/2024

Date de receptlon de IAR 19/12/2024
»  Montant HT: 1 275,00 € HT

066-22660nantTT 614 FNRHTETTC
= % dé€akt Brloduit par I'avenant : 1,17 %

Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre :
*  Taux delaTVA:20%
*  Montant HT: 110 625,00 € HT
* Montant TTC: 132 750,00 € TTC

Nom, prénom et qualité
du signataire (’f_)

Entreprise QUINTA 'Mil'l.lg':'
:OIiviorV ILLA QNGUE L Sy ‘ Le 19 |

Lieu et date de signature Signature

vhm‘b;é 2024

Pour I'Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de l'autorité chargée du controle financier.)

A Cile. 20t 1€4. | le 19 Novembre 2024

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de I'entité adjudicatrice)

n:'ril on | :lrr
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=u En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Regue a titre de notification copie du présent avenant »

Signature du titulaire,

@ En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de I'accord-cadre.)

w En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et I'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de I'accord-cadre.)
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oﬁa 24660 45- ﬁ: 10- 2024 cC TRA\!AUX MODIFICATIFS
AgEsC SUPPLEMENTAIRE N°Lot06-01

NNl

CREATION D'UN PERISCOLAIRE/EXTRASCOLAIRE ET D'UN RESTAURANT SCOLAIRE a Rodes
Maitre d'Ouvrage - Communaute de Communes Roussillon Conflent

Lot 06 - Menuiserie bois : QUINTA

= Montant: 1275,00 € HT (Plus -Value)
= Devis N°D2411006
=  Date:18/11/2024

Objet de la Prestation :

[ Ajout de prestation supplémentaires [ Aléas de chantier

[ Suppression de prestations [ Prolongation des délais d'exécution
[ Mise en conformité nouvelle Législation [] Modification des délais d'exécution
Origine de la ande de modi

] Maitrise d'ouvrage [ Entreprise

] Maitrise d'euvre (0 Utilisateurs

[O8C O Autres

Descriptif de la demande de modification :

Fourniture et pose d'un meuble de cuisine en stratifie.

s rix:

o Quantités conformes

e} Prix conformes

Avis du Maitre d’'ceuvre : Signature du Maitre d'ouvrage :
» Favorable Le 18 Novembre 2024

Atelier GARRABE
Millas, 18 novembre 1024
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Chantier:

Création d'un groupe périscolaire / extrascolaire et d'un restaurant scolaire

a Rodes

Objet:
Meuble de cuisine

Communauté des Communes
Roussillon Conflent

1, rue Michel Blanc BP5

DEVIS N° D2411006

66130 ILLE SUR TET

Saint Estéve le 18 novembre 2024

Descriptif

Qté

Prix unit.

Prix total H.T

Partie basse a deux portes, plinthe et plan de travail
Crédence
Partie haute 4 deux portes

validité du devis : 1 mois

Délai de commande et fabrication 5 semaines hors congés
Délai d'interventions: 1 jour
Conditions de réglement : a réception de facture

Fourniture et pose d'un meuble de cuisine en stratifié comprenant:

127500 €

127500€

Total H.T
Tva a 20%
Total TTC

127500€
25500 €
1530,00€

Le client
"Bon pour accord”

Menuiserie QUINTA

23, av. de l'aérodrome - 66240 ST ESTEVE
Tél. 04 68 54 28 22 - accueil@menuiserie-quinta.fr
SAS capital 1 000 000€ - Siret : 32908670600028 - APE 4332A
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